

Согласовано  
Начальник Отдела культуры  
Администрации Сосновского  
муниципального района  
Маркина Т. И.



**Перечень мероприятий «дорожной карты» участия и реализации проекта «Библиотеки нового поколения»  
апрель – декабрь 2019 года**


№ п/п	Перечень работ по этапу проекта	Сроки проведения этапа	Сумма расходов (местный бюджет, внебюджетный МИБС), руб.	Сумма расходов (бюджет проекта БНТ), руб.
1	Разработка перспективных видов интерьеров общественных зон библиотеки	29 апреля – 29 мая 2019 г.	98 000	
2	Разработка сметно-проектной документации	30 мая – 05 июля 2019 г.	98 500	
3	Изменение доступа в сеть Интернет с технологии ADSL на оптический доступ (технология Ethernet): заключение дополнительного соглашения с ПАО «Ростелеком», монтажные работы, подключение статического IP-адреса	1 июня – 30 июня 2019 г.	12 000	

4	Комплектование фонда: – заключение договора с победителем аукциона – поставка книг в библиотеку – расстановка фонда в библиотеке	20 августа 2019 г. 15 сентября 2019 г. 01 ноября 2019 г.		1 200 000
5	Приобретение необходимого оборудования RFID-системы для автоматизации работы библиотеки (метки, сканеры, ворота): – заключение договора с победителем аукциона, – поставка товара в библиотеку, – сборка, монтаж, подключение оборудования RFID и коммуникационных связей между оборудованием	20 августа 2019 г. 15 сентября 2019 г. 01 ноября 2019 г.		1 200 000
6	Повышение квалификации в Российской государственной детской библиотеке (электронный курс) по программе «Чтение современных детей и подростков: психология, педагогика, формы и методы продвижения», 72 учебных часа (Выдается Удостоверение о повышении квалификации установленного образца). 2 человека	30 сентября 2019 г.		22 000
7	Мебель: – заключение договоров, – поставка мебели в библиотеку, – сборка мебели	15 августа 2019 г. 01 октября 2019 г. 15 октября 2019 г.		1 500 000

9	Текущий ремонт: – заключение договора, – проведение ремонтных работ (ремонт штукатурки, шпатлёвка, окраска стен, частичная замена плит подвесных декоративных потолков)	01 августа 2019 г. 01 сентября 2019 г.		400 000
10	Приобретение компьютерного оборудования и другой техники: – заключение договора – поставка оборудования – подключение в библиотеке	15 августа 2019 г. 01 сентября 2019 г. 15 октября 2019 г.		425 000
11	Приобретение программного обеспечения (Windows, MS Office, антивирусное ПО с родительским контролем): – заключение договора – поставка программного обеспечения – установка	15 августа 2019 г. 01 сентября 2019 г. 15 октября 2019 г.		180 000
12	Приобретение дополнительного оборудования (рулонные жалюзи, предметы для антуража и декора, разделители, канцелярские принадлежности и др.), материалы для клубов по интересам, представительские расходы: – заключение договоров – поставка доп. оборудования – подключение, установка, расстановка в библиотеке	15 октября 2019 г. 30 октября 2019 г. 01 ноября 2019 г.		281 330

13	Подключение к Национальной электронной библиотеке	01 сентября 2019 г.		0
	<b>ИТОГО</b>		<b>310 500,00</b>	<b>5 208 330,00</b>

Директор МКУК МЦБС



Е. В. Сойнова