О ходе реализации инициативного бюджетирования на территории  Сосновского  муниципального района  на 25.07.2022 г. 
31 марта 2022 года в Сосновском районе состоялся конкурс по отбору инициативных  проектов, планируемых к реализации в 2022 году. Протоколом № 1 заседания конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования определен рейтинг инициативных проектов, по результатам которого 12 проектов на общую сумму 34 481 261,06 рублей, получивших наибольшее количество баллов, были признаны прошедшими конкурсный отбор в пределах выделенной из областного бюджета суммы софинансирования.

Для реализации ИП в рамках действующего законодательства в сфере закупок исполнителями начаты конкурсные процедуры. 

По состоянию на 25.07.2022 г. определены исполнители всех инициативных проектов, а именно: 
- проведено 14 электронных аукционов, по результатам которых заключены 14 контрактов,
-  1 договор заключен путем осуществления закупки у единственного поставщика («Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (здание детского сада)» на сумму 199 127,65 р.),
на общую сумму 31 126 829,71 рублей (экономия бюджетных средств по результатам проведения электронных аукционов составила 8,17%)

К настоящему моменту завершены работы по трем инициативным проектам:
- Замена теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы», №6, 
- «Благоустройство общественной территории путем размещения детской игровой площадки в д. Малиновка на ул. Школьная» (подготовка основания), № 11,
- «Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (здание детского сада)», № 12.
По последнему договору оплата уже произведена, по оставшимся оплата ожидается в течение  25 — 29 июля 2022 г.
	№ п/п
	Наименование инициативного

проекта
	Форма определения Поставщика
	Дата и сумма контракта
	Планируемый срок завершения работ (указанный в контракте)
	Исполнитель/

Подрядчик
	Стадия выполнения работ на 25.07.2022 г.

	1
	«Благоустройство общественной территории мкр. «Княжий» с. Большие Харлуши  Кременкульского сельского поселения»
(Заказчик: администрация Кременкульского сельского поселения)
	Электронный аукцион

 17.06.2022 г. – подготовка основания
	28.06.2022 г.
	1 748 11,58 р.
	В течение 14 календарных дней – до 12.07.2022 г.
	ООО «ЮЖУРАЛ
БИЛДИНГ»
	Задержка сроков выполнения работ (по вине Подрядчика: основание не подготовлено в сроки, указанные в контракте)

	
	
	Электронный аукцион 

31.05.2022 г. –

поставка и монтаж малых архитектурных форм
	14.06.2022 г.
	1 463 220,62 р.
	В течение 60 рабочих дней — до 06.09.2022 г.
	ООО «АПЕКС»
	Работы не могут быть осуществлены, т.к. основание еще не подготовлено

	2
	«Ремонт фасада и отмостки здания Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10»

(Заказчик:МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»)
	Электронный аукцион

28.06.2022 г.


	08.07.2022 г.
	1 479 644,06 р.
	До 31.10.2022 г.
	Завалищин Дмитрий Александрович


	Работы в начальной стадии (контракт заключен 08.07.2022 г.)

	3


	«Монтаж силового оборудования и освещения на объекте «Теченская средняя общеобразовательная школа»

(Заказчик: МОУ «Теченская СОШ»)
	Электронный аукцион 

17.06.2022 г.
	27.06.2022 г.
	7 424 232,00 р.
	До 31.08 2022 г.
	ООО «Эмир»


	Работы выполнены на 50%, планируется завершение в срок

	4
	«Благоустройство площади между церковью и школой в п. Солнечный»

(Заказчик: администрация Солнечного сельского поселения)
	Электронный аукцион 

21.06.2022 г.
	28.06.2022 г.
	5 443 622,47 р.
	До 31.08 2022 г.
	ООО «Платинум»


	Работы ведутся (подготовлено основание, проведена отсыпка территории щебнем), планируется завершение в сроки

	5
	«Ремонт помещений, системы водоснабжения, водоотведения и отопления здания Саргазинского сельского клуба по адресу: п. Саргазы, ул. Мичурина, д. 10»
(Заказчик:МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение»)
	Электронный аукцион

28.06.2022 г.


	08.07.2022 г.
	4 954 915,20 р.
	До 31.10.2022 г.
	ООО «Строймарт»


	Работы в начальной стадии (контракт заключен 08.07.2022 г.)

	6
	«Замена теневых навесов в МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы»
(Заказчик: МДОУ «Детский сад № 7» п. Саргазы)
	Электронный аукцион

09.06.2022 г.


	20.06.2022 г.
	751 042,09 р.
	До 30.09.2022 г.
	Горина Надежда Николаевна


	Работы выполнены и приняты Заказчиком, оплату работ планируется произвести 25-29 июля 2022 г.

	7
	«Ремонт кровли правого участка МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Долгодеревенское»
(Заказчик: МОУ «СОШ с. Долгодеревенское»)
	Электронный аукцион

09.06.2022
	14.06.2022 г.
	2 371 720,80 р.
	В течение 40 календарных дней  -  до 02.08.2022 г.
	ООО «Урал-Полимер-Лак»


	Работы выполнены на 80%, планируется завершение в срок

	8
	«Ремонт кровли начальной школы СОШ п. Саккулово, по адресу: Челябинская область, Сосновский район, п. Саккулово, ул. Мира, д. 8»
(Заказчик: администрация Саккуловского сельского поселения)
	Электронный аукцион

30.05.2022 г.


	06.06.2022 г.
	989 498,13 р.
	В течение 50 календарных дней  - до 26.07.2022 г.
	ИП Гросс Александр Викторович


	Работы выполнены, но не приняты Заказчиком: у Заказчика имеются претензии по поводу качества выполнения работ (использован материал кровли, не предусмотренный контрактом)

	9
	«Замена ограждения территории здания МДОУ «Центр развития ребенка № 20» в п. Рощино»

(Заказчик: МДОУ «Центр развития ребенка № 20» в п. Рощино»)
	Электронный аукцион

20.05.2022 г.
	31.05.2022 г.
	1 479 602,28 р.
	До 31 .07.2022 г.
	ООО «ЭкспертСтрой174»


	Работы выполнены на 80%, планируется завершение в срок

	10
	«Реконструкция памятника «Павшим землякам в годы Великой отечественной войны» в д. Большое Таскино Сосновского муниципального района»

(Заказчик: администрация Саккуловского сельского поселения)


	Электронный аукцион

02.06.2022 г.


	15.06.2022 г. 
	690 409,06 р.
	До 31.08.2022 г.
	ООО «Крист»


	Работы выполнены на 70%, планируется завершение в срок

	11
	«Благоустройство общественной территории путем размещения детской игровой площадки в д. Малиновка на ул. Школьная»
(Заказчик: администрация Кременкульского сельского поселения)
	Электронный аукцион

01.06.2022 г. – поставка и монтаж малых архитектурных форм
	14.06.2022 г.
	1 914 919,74 р.
	В течение 60 рабочих дней — до 06.09.2022 г.
	ООО «Арт-С»
	Работы выполнены на 50%, МАФы Подрядчиком поставлены, монтаж будет осуществлен в ближайшее время, планируется завершение работ в срок

	
	
	Электронный аукцион

15.06.2022 г. – подготовка основания
	28.06.2022 г.
	967 806,12 р.
	В течение 14 календарных дней - до  12.07.2022 г.
	Айрапетян Гайк Самвели
	Работы выполнены и приняты Заказчиком, оплату работ планируется произвести 25-29 июля 2022 г.

	12
	«Ремонт пола фойе 1 этажа МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3» (здание детского сада)»
(Заказчик: МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 3»)
	Закупка у единственного поставщика 08.06.2022 г.
	08.06.2022 г.
	199 127,65 р.
	До 31.07.2022 г.
	ООО «Альянс Урала»


	Работы выполнены и приняты Заказчиком, оплата за работы Исполнителю произведена 03.07.2022 г.


