Распоряжение администрации Сосновского муниципального района № 762 от 11.08.2023














Об изменении существенных условий муниципального контракта от 17.04.2023г. № 0169300005023000056_63485 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Урефты, Сосновского района, Челябинской области»



	В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Сосновского муниципального района, частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Постановлением администрации Сосновского муниципального района «Об утверждении Порядка принятия решения администрации Сосновского муниципального района о возможности изменения существенных условий муниципального контракта, заключенного до 01.01.2024г.» от 14.09.2022г. № 1792:
1. Внести в муниципальный контракт от 17.04.2023г. № 0169300005023000056_63485 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Урефты, Сосновского района, Челябинской области» (далее — Контракт), заключенный между администрацией Сосновского муниципального района и ООО "ПроектСтрой" (ИНН 7415058138) в рамках муниципальной программы «Газификация Сосновского муниципального района на 2021-2023 годы», следующие изменения:
- увеличить срок выполнения работ по Контракту до «30» сентября 2023г.;
- увеличить цену Контракта в пределах лимитов бюджетных обязательств.
	2. Управлению муниципальной службы (Шахова Т.Е.) обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения и размещение его на официальном сайте Сосновского муниципального района http://Сосновский74.рф.
	3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
	4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Первого заместителя Главы района С.А. Чигинцева.



Глава Сосновского   
муниципального района                                                                               Е.Г. Ваганов


Пояснительная записка

В связи с возникновением независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения муниципального контракта от 17.04.2023г. № 0169300005023000056_63485 на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства: «Газопровод низкого давления для газоснабжения жилых домов в д. Урефты, Сосновского района, Челябинской области» (далее — Контракт) в срок до 31.07.2023 года, выявленных в процессе исполнения Контракта (увеличением объемов работ по подразделу «Архитектурно-строительные решения»), предлагается принять решение о заключении дополнительного соглашения к Контракту, в части продления сроков выполнения работ по 30 сентября  2023 г., увеличения цены Контракта до 8 570 815,40 руб.

Приложение:
Письмо от ООО «Теплогазпроект» от 28.06.2023г.	





Первый заместитель Главы
Сосновского муниципального района                                                С.А. Чигинцев

