

Годовой отчет о ходе реализации
муниципальной программы «Переселение в 2021 -2023 годах граждан из
аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе
Челябинской области», утвержденная постановлением администрации
Сосновского муниципального района Челябинской области от 22.05.2023
года № 858

Наименование муниципальной программы	- Переселение в 2021 -2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области, утвержденная постановлением администрации Сосновского муниципального района Челябинской области от 22.05.2023 года № 858 (Утратили силу: Постановление администрации Сосновского муниципального района от 02.06.2020 г. № 861 «О муниципальной программе «Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»; 2.2. Постановление администрации Сосновского муниципального района от 24.02.2022 г. № 330 «О внесении изменений в постановление администрации Сосновского муниципального района от 02.06.2020 г. №861»)
Ответственный исполнитель	- Администрация Сосновского муниципального района Челябинской области
Соисполнители муниципальной программы	Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Сосновского муниципального района (далее - КУиЗО) Администрация сельского поселения
Отчётный год	- 2023 год
Дата составления годового отчёта	- 28.02.2024 г.
Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и	- Начальник отдела по эксплуатации жилищного фонда администрации

электронный адрес
непосредственного
исполнителя

Сосновского муниципального района
Бакланова Надежда Сергеевна
83514490360, inz-inf@chelsosna.ru

Заместитель Главы Сосновского
муниципального района



Э.Э. Валеев

Основной целью государственной программы является создание условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда Сосновского муниципального района, признанного по состоянию на 1 января 2017 года в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

Для достижения цели государственной программы необходимо решение следующих задач: обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем; ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района.

Достижение цели государственной программы будет обеспечено путем решения вышеуказанной задачи и достижения следующих целевых значений показателей к 30.11.2023 году:

Количество расселенных аварийных жилых помещений – 116;

Количество переселенных граждан – 362 человек;

Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений – 4970,1 кв.м.;

Количество расселенных аварийных жилых домов – 30.

В 2023 году на мероприятия было затрачено 48 359, 78032 рублей, из них в размере трансферта из областного бюджета 28 386, 54276 рублей.

Таблица 1

**Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы, подпрограмм**

№п/п	Наименование показателя (индикатора)	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов)			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года от плана (при наличии отклонения)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год	план	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Переселение в 2021 -2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе Челябинской области»						
Задача 1: Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным до 1 января 2017 года, благоустроенным жильем						
1.1	Количество расселенных аварийных жилых помещений	ед.	97	11	11	
1.2	Количество переселенных граждан	чел.	229	106	106	
Задача 2: Ликвидация аварийного жилищного фонда Сосновского муниципального района						
2.1	Количество расселенных аварийных жилых домов	ед.	0	28	28	
2.2	Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений	кв.м.	0	1411,1	1411,1	

Таблица 2

Перечень
мероприятий муниципальной программы,
реализация которых предусмотрена в отчетном году,
выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

№ п/п	Наименование мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Выполнено/не выполнено (выполнено частично)
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	Администрация Сосновского муниципального района	Март 2022	Сентябрь 2023	Май 2022	Июль 2023	11	11	Выполнено
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	-							
	Меры нейтрализации/минимизации и отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	-							
	Контрольное событие муниципальной программы		X	31.12.2023	X	30.11.2023	X	X	Выполнено
2	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Администрация Сосновского муниципального района	Сентябрь 2022	Ноябрь 2023	Декабрь 2022	Июль 2023	106	106	Выполнено

	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия										
	Меры нейтрализации/минимизации и отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы										
	Контрольное событие муниципальной программы	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="518 1489 614 1702">X</td> <td data-bbox="518 1344 614 1489">01.01.2021</td> <td data-bbox="518 1198 614 1344">Администрации сельских поселений</td> <td data-bbox="518 1041 614 1198">31.12.2023</td> <td data-bbox="518 873 614 1041">X</td> <td data-bbox="518 716 614 873">30.11.2023</td> <td data-bbox="518 582 614 716">X</td> <td data-bbox="518 380 614 582">X</td> <td data-bbox="518 118 614 380">Выполнено</td> </tr> </table>	X	01.01.2021	Администрации сельских поселений	31.12.2023	X	30.11.2023	X	X	Выполнено
X	01.01.2021	Администрации сельских поселений	31.12.2023	X	30.11.2023	X	X	Выполнено			
3	Снос аварийных жилых домов	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="614 1489 726 1702">X</td> <td data-bbox="614 1344 726 1489">01.01.2021</td> <td data-bbox="614 1198 726 1344">Администрации сельских поселений</td> <td data-bbox="614 1041 726 1198">30.11.2023</td> <td data-bbox="614 873 726 1041">24.11.2023</td> <td data-bbox="614 716 726 873">30</td> <td data-bbox="614 582 726 716">X</td> <td data-bbox="614 380 726 582">8</td> <td data-bbox="614 118 726 380">Выполнено частично</td> </tr> </table>	X	01.01.2021	Администрации сельских поселений	30.11.2023	24.11.2023	30	X	8	Выполнено частично
X	01.01.2021	Администрации сельских поселений	30.11.2023	24.11.2023	30	X	8	Выполнено частично			
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия	Отсутствие финансирования									
	Меры нейтрализации/минимизации и отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию муниципальной программы	Выделение дотации из областных средств									
	Контрольное событие муниципальной программы	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1125 1489 1220 1702">X</td> <td data-bbox="1125 1344 1220 1489">30.11.2023</td> <td data-bbox="1125 1198 1220 1344"></td> <td data-bbox="1125 1041 1220 1198">X</td> <td data-bbox="1125 873 1220 1041">X</td> <td data-bbox="1125 716 1220 873">X</td> <td data-bbox="1125 582 1220 716">X</td> <td data-bbox="1125 380 1220 582">X</td> <td data-bbox="1125 118 1220 380">Выполнено частично</td> </tr> </table>	X	30.11.2023		X	X	X	X	X	Выполнено частично
X	30.11.2023		X	X	X	X	X	Выполнено частично			
<p>Итого по муниципальной программе: количество мероприятий - 3, из них: выполненных-2; невыполненных-0; выполненных частично - 1.</p>											

Таблица 3

**Данные об использовании бюджетных ассигнований
и иных средств на выполнение мероприятий
муниципальной программы**

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источники ресурсного обеспечения	Объем финансирования, тыс. рублей		Причины отклонения фактического финансирования от планового
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда	всего:	48 359,78032	48 359,78032	
		федеральный бюджет	-		
		областной бюджет	28 386,54276	28 386,54276	
		местный бюджет	6 075,0376	6 075,0376	
		внебюджетные источники (публично – правовая компания «Фонд развития территорий»)	13 898,2	13 898,2	
2	Переселение граждан из аварийного жилищного фонда	Финансирование не предусмотрено			

Таблица 4

**Сведения
о внесенных изменениях в муниципальную программу
«Переселение в 2021 -2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в
Сосновском муниципальном районе Челябинской области», утвержденная
постановлением администрации Сосновского муниципального района
Челябинской области от 22.05.2023 года № 858 за 2023 год**

№ п/п	Реквизиты нормативного правового акта (дата, номер, наименование)	Суть изменений (краткое изложение)	Обоснование изменений (необходимость, преимущества)
1.	-	-	-

Расчет показателей для проведения оценки
эффективности реализации муниципальной программы
«Переселение в 2021-2023 годах граждан из аварийного жилищного фонда в
Сосновском муниципальном районе Челябинской области»

№ п/п	Наименование показателей	Формула	Расчет
1.	Степень реализации мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации	$СР_m = M_b / M$, где: СР _м - степень реализации мероприятий; M _в - количество мероприятий, выполненных в полном объеме или частично, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; M - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.	$СР_m = 3/3 = 1$
2.	Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат на реализацию муниципальной программы	$С_{сyz} = Z_f / Z_n$, где: С _{сyz} - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию запланированному уровню затрат; Z _ф - фактические расходы на реализацию в отчетном году; Z _п - плановые расходы на реализацию в отчетном году.	$С_{сyz} = 48\ 359\ 780,32 / 48\ 359\ 780,32 = 1$
3.	Степень достижения целей и решения задач	$СР_{гп} = \sum_{i=1}^T СД_{гпiz} / T$, где: СР _{гп} - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы; СД _{гпiz} - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы; T = 4 - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи муниципальной программы для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений: $СД_{гпiz} = ЗП_{гпif} / ЗП_{гпim}$, где: ЗП _{гпif} - значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи, фактически достигнутое на конец отчетного периода; ЗП _{гпim} - плановое значение показателя (индикатора) непосредственного результата, характеризующего цели и задачи; Количество расселенных аварийных жилых помещений (ед.): ЗП _{гпif} = 11, ЗП _{гпim} = 11 Количество переселенных граждан (чел.): ЗП _{гпif} = 106, ЗП _{гпim} = 106 Общая площадь расселенных аварийных жилых помещений (кв.м.): ЗП _{гпif} = 1411,1, ЗП _{гпim} = 1411,1 Количество расселенных аварийных жилых домов (ед.): ЗП _{гпif} = 28, ЗП _{гпim} = 28	$СД_{гп1} = 11/11 = 1,0$ $СД_{гп2} = 106/106 = 1,0$ $СД_{гп3} = 1411,1 / 1411,1 = 1,0$ $СД_{гп4} = 28 / 28 = 1,0$ $СР_{гп} = (1,0+1,0+1,0+1,0)/4 = 1,0$
4.	Эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы	$ЭДО = \sum СД_{гп} / R$, где: ЭДО - эффективность деятельности	$ЭДО = (1+1+1+1)/4 = 1$

№ п/п	Наименование показателей	Формула	Расчет
		<p>ответственного исполнителя муниципальной программы;</p> <p>СД_{кр} - степень достижения планового значения показателя;</p> <p>R=4 - количество показателей.</p> <p>СД_{кр} = КР_ф / КР_п, где:</p> <p>СД_{кр} - степень достижения планового значения показателя;</p> <p>КР_ф - значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода. При выполнении показателя фактически достигнутое значение принимается равным 1. В случае невыполнения показателя значение принимается равным 0;</p> <p>КР_п - плановое значение показателя. Значение принимается равным 1</p> <p>Оценка эффективности деятельности ответственного исполнителя осуществляется на основе оценки реализации ответственным исполнителем полномочий при реализации муниципальных программ по следующим показателям:</p> <p>1) муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области о бюджете на очередной финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.</p>	
5.	Эффективность реализации муниципальной программы	<p>$ЭР_{гп} = k10 \times СР_{гп/р} + k11 \times С_{суз_{гп}} + k12 \times СР_{м} + k13 \times СР_{гп/к/р} + k14 \times ЭДО$, где:</p> <p>k10 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата) (k10 = 0,35);</p> <p>СР_{гп/р} - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели непосредственного результата)</p> <p>k11 - весовой коэффициент степени соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат (k11 = 0,1);</p> <p>С_{суз_{гп}} - степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию муниципальной программы запланированному уровню затрат</p> <p>k12 - весовой коэффициент степени реализации мероприятий муниципальной программы (k12 = 0,1);</p> <p>СР_м - степень реализации мероприятий муниципальной программы</p> <p>k13 - весовой коэффициент степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата) (k13 = 0,35);</p> <p>СР_{гп/к/р} - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (показатели конечного результата)</p> <p>k14 - весовой коэффициент эффективности</p>	<p>$ЭР_{гп} = 0,35 \times 1,0 + 0,1 \times 1,0 + 0,1 \times 1,0 + 0,35 \times 1,0 + 0,1 \times 1 = 1$</p>

№ п/п	Наименование показателей	Формула	Расчет
		деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (k14 = 0,1); ЭДО - эффективность деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы	