Распоряжение администрации Сосновского муниципального района от 28.04.2017 года № 249 
Об утверждении «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области
В соответствии с пунктом 12 протокола поручений по итогам областного совещания при Губернаторе Челябинской области от 18.01.2017 г. о разработке и обеспечении внедрения «дорожных карт» по достижению показателей целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, протоколом поручений заместителя Губернатора Челябинской области Р.У.Гаттарова по итогам совещания по вопросу реализации мероприятий, направленных на улучшение делового климата Челябинской области, находящихся в зоне ответственности глав муниципальных образований: 
1. Утвердить «Дорожную карту» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области (приложение).
2. Управлению муниципальной службы (Е.Л.Беспалова) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru .
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на  первого заместителя главы Сосновского муниципального района И.М.Азархина.   
Глава Сосновского 
муниципального района     



         


    Е.Г.Ваганов     
Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района

от 28.04.2017 года № 249
«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 

«Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» в Сосновском муниципальном районе Челябинской области
	«Дорожная карта» по внедрению целевой модели 
	Целевая модель «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» 

	Описание ситуации
	Мероприятия Дорожной карты направлены на сокращение сроков получения разрешения на строительство.

Исходные данные по целевой модели:

- документы территориального планирования и градостроительного зонирования, а также нормативы градостроительного проектирования подготовлены, утверждены и размещены в ФГИС ТП в полном объёме в сроки, установленные градостроительным законодательством;

- согласно ч.17 ст.46 Градостроительного кодекса РФ (далее - ГрК РФ) подготовка и утверждение градостроительного плана земельного участка осуществляется в течение 30 дней со дня получения заявления о выдаче ГПЗУ (* с 01.07.2017г. вступают в силу изменения в  ГрК РФ, согласно которым орган местного самоуправления осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительного плана земельного участка в течение 20 рабочих дней после получения заявления – п.6 ст.57.3 ГрК РФ (Федеральный закон от  03.07.2016г №373-ФЗ);

-  в настоящее время срок проведения государственной экспертизы 60+30* дней согласно ст.49 ч.7. ГК РФ (* с учетом возможного продления срока прохождения экспертизы по инициативе заявителя согласно ч.7 ст.49 Градостроительного кодекса РФ);

- согласно ч.11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется в течение 7 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче разрешения на строительство.

В Сосновском муниципальном районе:

- программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработаны и утверждены в 14 сельских поселениях (кроме Кременкульского сельского поселения и сельского поселения Новый Кременкуль) ;

- разработка, утверждение и предоставление градостроительного  плана земельного участка осуществляется в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче градостроительного плана в МАУ «МФЦ» или в администрации района. В случае реализации инвестиционного проекта срок разработки, утверждения и предоставления градостроительного  плана составляет 15 рабочих дней;
- выдача разрешения на строительство или отказ в выдаче такого разрешения осуществляется  в   течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче  разрешения  на строительство в МАУ «МФЦ» или в администрации района.

	№
	Фактор/этап реализации
	Необходимые меры для повышения эффективности прохождения этапов 
	Дата начала
	Дата окончания
	Показатели, характеризующие степень 

достижения результата
	Целевое значение показателя 
	Текущее значение показателя 
	Ответственный

	
	Раздел 1. Территориальное планирование

	1.1.1 
	Обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов (вариант 2)
	На основе утверждённого и размещённого в 

ФГИС ТП генерального плана поселения, городского округа подготовка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа(утвержденных и размещенных), «да/нет»


	Да


	Нет
	Заместитель Главы Сосновского муниципального района 

В.В. Голованов

(351-44) 9-03-22

inz-inf@chelsosna.ru


	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденной  и размещенной программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»
	Да


	Нет 


	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru 



	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденной и размещенной программы комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»
	Да


	Нет
	Заместитель Главы Сосновского муниципального района 

Л.А.Ефимова



	
	
	Размещение в ФГИС ТП утверждённых в установленном законом порядке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа, 
	Да
	Нет
	Заместитель Главы Сосновского муниципального района 

В.В. Голованов

(351-44) 9-03-22

inz-inf@chelsosna.ru


	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения, городского округа
	Да
	Нет*


	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru

	
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие в ФГИС ТП программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, городского округа, «да/нет»
	Да
	Нет


	Заместитель Главы Сосновского муниципального района 

Л.А.Ефимова



	* Ссылка –переход на сайт ФГИС ТП - http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/. Скриншот сайта ФГИС ТП прилагается.

	1.1.2
	Подготовка, согласование, утверждение и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования
	Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, определенными законодательством Российской Федерации, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для учета в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов

	-
	-
	Наличие и размещение в ФГИС ТП местных нормативов градостроительного проектирования, да/нет
	Да
	Да*


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Местные нормативы градостроительного проектирования Сосновского муниципального района утверждены решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района  от 18.02.2015 № 956. Ссылка на официальный сайт органов местного самоуправления Сосновского муниципального района где размещена указанная программа - http://www.chelsosna.ru/?q=mestnye-normativy-gradostroitelnogo-proektirovaniya.http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/ Ссылка – переход на сайт ФГИС ТП - . Скриншот сайта ОМС и ФГИС ТИ, копия решения Собрания депутатов Сосновского муниципального района  от 18.02.2015 № 956 прилагаются.

	1.1.3
	Обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития муниципальных образований
	Подготовка, согласование и утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана по ее реализации, да/нет
	Да
	Нет*


	Заместитель главы района 

Плюскова Н.Н..

(351-44) 9-00-54

kuiizo@mail.ru 



	* Стратегия социально-экономического развития Сосновского муниципального района Челябинской области на  период до 2020 года, утверждена решением Собрания депутатов Сосновского муниципального района от 01.07.2015 № 1008 (копия решения прилагается). План по реализации стратегии отсутствует.

	1.1.4
	Обеспечение принятия документов территориального планирования
	Подготовка проекта генерального плана поселения, генерального плана городского округа
	-
	-
	Наличие утвержденных генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, да/нет
	Да
	Да*

 
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Генеральный план Алишевского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Алишевского сельского поселения № 134 от 04.02.2013, Генеральный план Архангельского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Архангельского сельского поселения № 85 от 20.02.2013, Генеральный план Вознесенского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Вознесенского сельского поселения № 85-1 от 19.04.2013, Генеральный план Долгодеревенского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения № 175 от 29.11.2012, Генеральный план Есаульского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Есаульского сельского поселения № 6 от 28.02.2013, Генеральный план Краснопольского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Краснопольского  сельского поселения № 162 от 28.06.2013, Генеральный план Кременкульского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Кременкульского  сельского поселения № 169 от 22.12.2011, Генеральный план Мирненского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Мирненского сельского поселения № 2 от 05.03.2012, Генеральный план Полетаевского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Полетаевского  сельского поселения № 112 от 28.03.2013, Генеральный план Рощинского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Рощинского  сельского поселения № 196 от 28.03.2013, Генеральный план Саргазинского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Саргазинского сельского поселения № 253 от 05.12.2012, Генеральный план Солнечного  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Солнечного сельского поселения № 96А от 24.12.2012, Генеральный план Томинского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Томинского  сельского поселения № 10 от 04.03.2013, Генеральный план Саккуловского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Саккуловского сельского поселения № 74 от 21.03.2013, Генеральный план Теченского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Теченского сельского поселения № 105 от 13.12.2012 

	1.1.4.1
	
	
	-
	-
	Доля в субъектах Российской Федерации поселений, городских округов с утвержденными генеральными планами поселений, генеральными планами городских округов, процентов
	100
	100
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	1.1.4.1..1
	
	
	01.01.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных генеральных планов всех  поселений, генеральных планов городского округа, генерального плана административного центра муниципального образования, да/нет
	Да
	Да* 

 
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Генеральный план Алишевского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Алишевского сельского поселения № 134 от 04.02.2013, Генеральный план Архангельского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Архангельского сельского поселения № 85 от 20.02.2013, Генеральный план Вознесенского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Вознесенского сельского поселения № 85-1 от 19.04.2013, Генеральный план Долгодеревенского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Долгодеревенского сельского поселения № 175 от 29.11.2012, Генеральный план Есаульского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Есаульского сельского поселения № 6 от 28.02.2013, Генеральный план Краснопольского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Краснопольского  сельского поселения № 162 от 28.06.2013, Генеральный план Кременкульского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Кременкульского  сельского поселения № 169 от 22.12.2011, Генеральный план Мирненского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Мирненского сельского поселения № 2 от 05.03.2012, Генеральный план Полетаевского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Полетаевского  сельского поселения № 112 от 28.03.2013, Генеральный план Рощинского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Рощинского  сельского поселения № 196 от 28.03.2013, Генеральный план Саргазинского  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Саргазинского сельского поселения № 253 от 05.12.2012, Генеральный план Солнечного  сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Солнечного сельского поселения № 96А от 24.12.2012, Генеральный план Томинского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Томинского  сельского поселения № 10 от 04.03.2013, Генеральный план Саккуловского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Саккуловского сельского поселения № 74 от 21.03.2013, Генеральный план Теченского сельского поселения, утвержден решением совета депутатов Теченского сельского поселения № 105 от 13.12.2012

	1.1.4.2
	
	
	-
	-
	Наличие в ФГИС ТП генерального плана поселения, генерального плана городского округа с внесенными изменениями
	Да
	Да* 


	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Переход на сайт ФГИС ТП - http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/. Скриншот сайта ФГИС ТП прилагается. 

	1.2.2
	Обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов
	Подготовка, согласование, утверждение проекта правил землепользования и застройки осуществляются с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в генеральных планах поселений, генеральных планах городских округов. Размещение в ФГИС ТП правил землепользования и застройки
	-
	-
	Наличие утвержденных и размещенных в ФГИС ТП  правил землепользования и застройки, да/нет
	Да
	Да* 

 
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-stroy@chelsosna.ru

	* Правила землепользования и застройки Алишевского сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Алишевского сельского поселения  № 71 от 29.12.2016, Правила землепользования и застройки Архангельского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Архангельского сельского поселения  № 57 от 27.12.2016, Правила землепользования и застройки Вознесенского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Вознесенского сельского поселения  № 30 от 28.12.2016, Правила землепользования и застройки Долгодеревенского сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Долгодеревенского  сельского поселения  № 69 от 29.12.2016, Правила землепользования и застройки Есаульского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Есаульского сельского поселения  № 28 от 29.12.2016, Правила землепользования и застройки Краснопольского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Краснопольского сельского поселения  № 34 от 28.12.2016,  Правила землепользования и застройки Кременкульского сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Кременкульского сельского поселения  № 219 от 23.12.2016, Правила землепользования и застройки Мирненского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Мирненского сельского поселения  № 24 от 28.12.2016, Правила землепользования и застройки Полетаевского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Полетаевского сельского поселения  № 112 от 28.12.2016, Правила землепользования и застройки Рощинского сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Рощинского  сельского поселения  № 122 от 28.12.2016, Правила землепользования и застройки Саргазинского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Саргазинского сельского поселения  № 136 от 29.12.2016, Правила землепользования и застройки Солнечного  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Солнечного сельского поселения  № 67 от 27.12.2016, Правила землепользования и застройки Томинского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Томинского сельского поселения  № 35 от 28.12.2016, Правила землепользования и застройки Саккуловского  сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Саккуловского сельского поселения  № 22 от 29.12.2016,  Правила землепользования и застройки Теченского сельского поселения утверждены решением Совета депутатов Теченского сельского поселения  № 52 от 28.12.2016   Переход на сайт ФГИС ТП - http://fgis.economy.gov.ru/fgis_auth/. Скриншот сайта ФГИС ТП прилагается.

	
	Раздел 2. Получение разрешения на строительство

	
	2.1 Получение градостроительного плана земельного участка

	2.1.1
	Получение градостроительного плана земельного участка
	Сокращение сроков предоставления услуг по выдаче ГПЗУ
	01.01.2017
	31.12.2017
	Срок оказания услуги, календарные дни
	к 31.12.2017г. –

не более 25;

к 31.12.2019г. –

не более 20,

к 31.12.2021г. –

не более 15
	20 рабочих дней

 (в случае реализации инвестиционного проекта 15 рабочих дней)
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25


	2.1.2


	Уровень развития услуг в электронном виде


	Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде
	01.04.2017
	31.12.2017
	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 30%* (*обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ);

к 31.12.2019г. – 50%,

к 31.12.2021г. – 70%
	* 
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., 

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru

	* Взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области  по выполнению данного мероприятия «Обеспечение предоставления услуг по выдаче ГПЗУ в электронном виде.

	2.1.2.3
	
	Создание и внедрение автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона
	01.04.2018
	31.12.2018
	Функционирование автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории на уровне региона, да/нет
	Да
	Нет *
	Исполнитель по государственному контракту, 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

 Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Взаимодействие администрации Сосновского муниципального района  с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области, работа по интеграции с Автоматизированной системой «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области», с ИСОГД органов местного самоуправления Сосновского муниципального района  и разработки электронных сервисов для взаимодействия с интерактивными формами Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

	2.1.2.5
	
	Опытная эксплуатация автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области
	30.08.2018
	31.12.2019
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории в нескольких муниципальных образованиях области, да/нет
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru


	2.1.2.6
	
	Наличие во всех муниципальных образованиях автоматизированной информационно-аналитической системы управления развитием территории  
	01.01.2019
	31.12.2021
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории во всех муниципальных образованиях области, %
	100*
	*
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* При взаимодействии с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области будет обеспечено достижение показателя.

	2.1.2.6.1
	
	
	
	
	Функционирование информационно-аналитической системы управления развитием территории на территории муниципального образования области, да/нет
	Да
	Нет
	Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.1.2.7
	Организация работы с муниципальными образованиями Челябинской области по переводу данной муниципальной услуги в электронный вид


	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)


	01.01.2018
	30.03.2018
	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет
	Да
	Да* 


	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Ссылка на сайт ЕГПУ https://www.gosuslugi.ru/41696/1/info

	2.1.2.8
	
	Разработка технического задания на создание и размещение на ЕПГУ интерактивной формы (далее - ИФ заявления) заявления на получение муниципальной услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" и получения результатов оказания услуг в электронном виде


	01.01.2018
	30.03.2018
	Разработанное  техническое задание, да/нет
	Нет

(выполняет Министерство информационных технологий и связи Челябинской области), взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.1.2.9
	
	Проведение торгов  по определению исполнителя по государственному контракту  на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления и получения результатов оказания услуг в электронном виде
	01.04.2018
	01.07.2018
	Определение исполнителя по государственному контракту, да/нет
	Нет 

(выполняет Министерство информационных технологий и связи Челябинской области), взаимодействие с Министреством информационных технологий и связи Челябинской области
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.1.2.10
	
	Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ,  интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование  ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления
	01.07.2018
	01.10.2018
	Функционирование ИФ заявления, да/нет
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.1.3


	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
	Обеспечение 

предоставления государственных (муниципальных) услуг по принципу «одного окна» в МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2021
	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг,%
	К 31.12.2017г. – 10%;

к 31.12.2019г. – 20%, 

к 31.12.2021г. – 30%


	*

обеспечение 

предоставления муниципальной  услуги по принципу «одного окна» в МФЦ (муниц услуга оказ через МФЦ)
	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  -                   Язовских Д.В.,

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,       Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области,            

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Муниципальная услуга оказывается через МАУ «МФЦ»

	2.1.3

.1
	
	Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2017
	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Предоставление градостроительного плана земельного участка" через МФЦ, да/нет
	Да
	Да,

Соглашение № 3от 20.08.2013


	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.1.4.1.
	
	Утверждение типового регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка»
	01.05.2017
	01.07.2017
	Утвержденный типовой регламент предоставления муниципальной услуги: «Предоставление градостроительного плана земельного участка», да/нет
	Да (выполняется Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области)
	Нет
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области

	2.1.4.2
	
	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуги по выдаче ГПЗУ
	01.07.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет
	Да
	Нет*


	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка» утвержден постановлением администрации от 12.09.2014 № 5393. Указанный административный регламент будет актуализирован, приведен в соответствие типовому регламенту.

	2.1.4.4
	
	Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче ГПЗУ


	01.01.2018
	31.12.2021
	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет (*внесение изменений по достижению плановых показателей 2018-2021гг)
	Да
	Нет* 
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	
	2.4 Получение разрешения на строительство

	2.4.1
	Получение разрешения на строительство 
	Сокращение сроков получения разрешения на строительство
	01.01.2017
	31.12.2021
	Срок оказания услуги, рабочие дни
	к 31.12.2017г. – не более 7;

к 31.12.2019г. – не более 5,

к 31.12.2021г. – не более 5
	7  
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.4.2


	Уровень развития услуги в электронном виде


	Обеспечение предоставления  услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде
	01.01.2017
	31.12.2021
	Доля услуг в электронном виде от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 30% *

(*- обеспечение предоставления услуги без использования ЕПГУ);

к 31.12.2019г. – 50%,

к 31.12.2021г. – 70% (взаимодействие с Минформом ЧО)


	* 
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.,

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области

	2.4.2.2


	
	Размещение информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (далее - ЕПГУ)
	01.01.2018
	30.03.2018
	Наличие информации об услуге в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) и на ЕПГУ, да/нет
	Да
	Да*


	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Ссылка-переход на сайт ЕПГУ, подтверждающий выполнение мероприятия - https://www.gosuslugi.ru/214127

	2.4.2.3
	
	Разработка технического задания на создание и размещение на ЕГПУ ИФ заявления на получение услуги "Выдача разрешения на строительство" и получение результатов оказания услуг в электронном виде
	01.01.2018
	30.03.2018
	Разработанное  техническое задание, да/нет
	Да* 
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – 

Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.,

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Взаимодействие с Министерством информационных технологий и связи Челябинской области

	2.4.2.5
	
	Разработка макета ИФ заявления, размещение ИФ заявления на ЕПГУ,  интеграция ИФ заявления с ИСОГД органов местного самоуправления, тестирование  ИФ заявления в рамках государственного контракта на создание и размещение на ЕПГУ ИФ заявления
	01.07.2018
	01.10.2018
	Функционирование ИФ заявления, да/нет
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С., исполнитель по государственному контракту, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.,

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.4.3
	Уровень развития услуг по принципу «одного окна» в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
	Обеспечение предоставления  услуги по выдаче разрешения на строительство по принципу «одного окна» в МФЦ
	01.01.2017
	31.12.2021
	Доля услуг, оказанных в МФЦ, от общего количества оказанных услуг, %
	к 31.12.2017г. – 10%;

к 31.12.2019г. – 20%,

к 31.12.2021г. – 30%


	* Обеспечение

предоставления муниципальной услуги по принципу «одного окна» в МФЦ (услуга оказывается через МФЦ) 
	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В. 

Министр информационных технологий и связи Челябинской области – Козлов А.С.,                       Аппарат Губернатора и Правительства Челябинской области,            

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Муниципальная услуга оказывается через МАУ «МФЦ»

	2.4.3.1
	
	Наличие соглашений с МФЦ, предусматривающих возможность оказания услуги по выдаче разрешения на строительство через МФЦ
	01.01.2017
	30.12.2017
	Соглашения с МФЦ, предусматривающие возможность оказания услуги "Выдача разрешения на строительство" через МФЦ, да/нет
	Да
	Да*

Доп.соглашение № 9 от 17.01.17г. к соглашению о взаимодействии между ОГКУ «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Челябинской области» и Администрацией Сосновского мр № 25 от 26.12.14 № 3от 20.08.2013
	ОГКУ «Многофункциональный центр Челябинской области»  - Язовских Д.В.

Руководитель аппарата управления Администрации Сосновского муниципального района Алексеев А.Н. 

	2.4.4

2.4.4.1
	Регламентация процедур

- в отношении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»

	Разработка во всех муниципальных образованиях Челябинской области административных регламентов предоставления услуг по выдаче разрешения на строительство
	01.05.2017
	31.12.2017
	Наличие утвержденных  административных регламентов предоставления муниципальной услуги, да/нет (соответствующий типовому регламенту)
	Да
	Нет*


	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство», утвержден постановлением администрации от 15.02.2013 № 148.

В настоящее время подготовленный проект изменений, касающийся срока предоставления муниципальной услуги, находится в стадии согласования и утверждения.

	2.4.4.4
	
	Взаимодействие с муниципальными образованиями Челябинской области в части поддержания в актуальном состоянии административных регламентов предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство
	01.01.2018
	31.12.2021
	Соответствие административных регламентов федеральному законодательству, да/нет (*внесение изменений в регламент по достижению плановых значений показателя)
	Да
	Нет*
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	
	2.5 Проведение дополнительных процедур

	2.5.1
	Прохождение дополнительных процедур, связанных с особенностью градостроительной деятельности
	Оптимизация количества дополнительных процедур, предусмотренных исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства 

(процедуры №130-134. №137-139):                                       №130. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;

№131. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников;

№132. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ;

№133. Согласование схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части;

№134. Проведение контрольно-геодезической съемки и передача исполнительной документации в уполномоченный орган государственной власти или местного самоуправления;

137. Предоставление заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;

138. Согласование проведения работ в технических и охранных зонах;

139. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов
	01.07.2017
	31.12.2021
	Предельный срок прохождения процедур, календарные дни
	к 31.12.2017г. – не более 20;

к 31.12.2019г. – отсутствуют*,

 к 31.12.2021г. – отсутствуют*

(*-при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации)
	30 (в Сосновском муниципальном районе  проводятся  процедуры № 130, 131, 132, 138)
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru 


	2.5.1.1
	
	Анализ существующей практики необходимости проведения процедур на территории конкретных муниципальных образований
	01.01.2017
	01.06.2017


	Определение возможности оптимизации проведения данных процедур
	Да
	Нет
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.5.2.2
	
	Оценка возможности исключения проведения процедур  как самостоятельной процедуры
	01.06.2017
	31.12.2017
	Предложения по возможности исключения проведения указанных процедур  как самостоятельной процедуры
	Да
	Нет
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru 


	2.5.2
	Регламентация процедур


	Анализ наличия, разработка и принятие в случае отсутствия, административных регламентов предоставления  услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур
	01.01.2017
	01.12.2017
	Наличие административных регламентов предоставления услуг, связанных с прохождением дополнительных процедур, да/нет
	Да 
	Нет 
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	· - сокращение целевого значения показателя возможно при условии внесения соответствующих изменений в законодательство Российской Федерации

	
	2.6 Обеспечивающие факторы

	2.6.1
	Уровень развития онлайн-сервисов в сфере строительства
	Разработка и внедрение информационных интерактивно-аналитических сервисов, демонстрирующих последовательность прохождения процедур в зависимости от типа, вида и особенностей строительного проекта 
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие «калькулятора процедур», да/нет
	Да
	Нет
	Агентство инвестиционного развития, 

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.1.2
	
	Обеспечение возможности получения профессиональной консультации по порядку и срокам оказания услуг, в том числе, в режиме онлайн
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие «контактного центра» по вопросам оказания услуг в электронном виде, да/нет
	Да
	Нет
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А.

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

	2.6.2
	Эффективность регионального «проектного офиса» в сфере строительства
	Повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления в сфере строительства
	01.01.2017
	31.12.2021
	Уровень удовлетворенности заявителей качеством предоставленных услуг в сфере строительства в рамках национального рейтинга
	4.4 (взаимодействие с Минстроем и Агентством инвестиционного развития ЧО по достижению значения показателя)
	н/д
	Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А. 

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
Первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru 

Агентство инвестиционного развития

	2.6.3
	Уровень информированности участников градостроительных отношений
	Повышение уровня профессиональной подготовки служащих, ответственных за предоставление услуг, а также иных участников градостроительной деятельности
	01.01.2017
	31.12.2021
	Количество проводимых обучающих семинаров для служащих, а также иных участников градостроительной деятельности, шт
	Не менее одного раза 

в квартал
	Не менее одного раза 

в квартал:
1) 3.04.2017 - совещание по разработке «дорожных карт по внедрению целевых моделей 

2) 14.04.2015 - Обучение в МФЦ Сосновского района о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию» 
	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25



	2.6.3.8
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области  Тупикин В.А

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.9
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о порядке и условиях получения информации о градостроительных условиях и ограничениях развития территории
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.10
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг информации о правилах землепользования и застройки
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А,

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.11
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг генеральных планов
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А,

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.12
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на региональном портале государственных (муниципальных) услуг документации по планировке территорий
	Да
	Нет
	Министр информационных технологий и связи Челябинской области –

 Козлов А.С.

Министр строительства и инфраструктуры Челябинской области – Тупикин В.А, 

Глава Сосновского муниципального района 

Е.Г. Ваганов 

(351-44) 9-03-19

glava@chelsosna.ru
первый заместитель главы района 

Азархин И.М.

(351-44) 9-03-20

1zam@chelsosna.ru
Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.13
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере
	Да
	Да*


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Ссылка на раздел официального сайта ОМС - http://www.chelsosna.ru/?q=gradostroitelstvo

	2.6.3.14
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства
	Да
	Да* 


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Ссылка на раздел официального сайта ОМС - http://www.chelsosna.ru/.

	2.6.3.15
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о порядке и условиях получения информации градостроительных условиях и ограничениях развития территории

	Да
	Нет
	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	2.6.3.16
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления информации о правилах землепользования и застройки
	Да
	Да* 


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* Ссылка на раздел официального сайта ОМС -http://www.chelsosna.ru/?q=pravila-zemlepolzovaniya-i-zastroyki

	2.6.3.17
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления генеральных планов
	Да
	Да* 


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	Ссылка на раздел официального сайта ОМС - http://www.chelsosna.ru/?q=generalnye-plany

	2.6.3.18
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на официальных сайтах в сети "Интернет" органов местного самоуправления документации по планировке территорий
	Да
	Да 


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25



	* Ссылка на раздел официального сайта ОМС - http://www.chelsosna.ru/?q=proekty-planirovki-i-proekty-mezhevaniya

	2.6.3.19
	
	
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие на Инвестиционном портале Челябинской области  отдельного раздела, посвященного вопросам градостроительной деятельности, содержащего структурированную информацию, интересующую застройщиков, о порядке и условиях получения услуг в градостроительной сфере

	Да
	Нет
	Агентство инвестиционного развития Челябинской области



	2.6.3.20
	
	Размещение сведений, касающихся  предоставления услуг на  информационных стендах и поддержание их в актуальном состоянии 
	01.01.2017
	31.12.2021
	Наличие стандартов оказания услуг, представленных в понятной и доступной форме (проспекты, буклеты, листовки, бланки заявлений, блок-схемы предоставления услуги и т.д.), да/нет
	Да
	Нет * 


	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru

	* В здании администрации размещен информационный стенд с бланками заявлений и примерами их заполнения.

	2.6.3.21
	
	Повышение обеспеченности муниципальных образований правилами землепользования и застройки (ПЗЗ), соответствующих установленным требованиям
	-
	-
	Доля муниципальных образований, в которых утверждены ПЗЗ, отвечающие установленным требованиям
	100%(взаимодействие с Минстроем ЧО)
	взаимодействие с Минстроем ЧО по достижению показателя
	Начальник управления архитектуры и строительства 

Антель О.В.

(351-44) 9-03-25

Arch-story@chelsosna.ru


Первый заместитель Главы 

Сосновского муниципального района   


        







                  И.М.Азархин     

