








Об утверждении дорожной карты по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год


	В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 29.06.2017г. № 358-П «О Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013г. № 148-П»:
1. Утвердить дорожную карту по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год (приложение).
2. Управлению муниципальной службы (Беспалова Е.Л.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте www.chelsosna.ru.
3. Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы района, председателя Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Н.Н Плюскову.



Глава Сосновского 
муниципального района		   	    	                	          	Е.Г. Ваганов
1. 
Приложение к распоряжению Администрации Сосновского муниципального района
от 11.08.2017 г. № 658


Дорожная карта
по организации проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район на 2017 год

	
№ п/п
	
Наименование мероприятия
	
Срок исполнения
	Вид документа и (или) планируемый результат
	
Ответственный исполнитель

	I. Правовое, методическое и организационное обеспечение проектной деятельности в муниципальном образовании Сосновский муниципальный район (далее – СМР)

	1
	Определение ответственного за организацию проектной деятельности 
	Июнь - июль 2017
	Ответственный
за организацию проектной деятельности определен
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	2
	Разработка и утверждение Положения об организации проектной деятельности
	Июнь - июль 2017
	Положение об организации проектной деятельности утверждено
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	3
	Разработка и утверждение Положения о муниципальном проектном комитете
	Июнь - июль 2017
	Положение о муниципальном проектном комитете утверждено
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	4
	Разработка и утверждение состава муниципального проектного комитета
	Июнь - июль 2017
	Состав муниципального проектного комитета утвержден
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	5
	Разработка и утверждение Положения о муниципальном проектном офисе
	Июнь - июль 2017
	Положение о муниципальном проектном офисе утверждено
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	6
	Разработка и утверждение состава муниципального проектного офиса
	Июнь - июль 2017
	Состав муниципального проектного комитета утвержден
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	II. Информационная система проектной деятельности

	7
	Создание на официальном сайте СМР раздела о проектной деятельности, размещение правовых актов и информации по вопросам проектной деятельности
	Июль 2017
	Раздел о проектной деятельности создан
	Отдел по социально-экономическому развитию Администрации СМР

	Ш. Развитие компетенции участников проектной деятельности

	8
	Участие в обучении проектному управлению участников проектной деятельности
	Май - июль 2017
	Обучение пройдено
	



